
 

 

 

 

 

An den Grossen Gemeinderat Worb, 14. September 2020 

 

 

"Investitionen 2019", einfache Anfrage der GLP/BDP-Fraktion: Stellungnahme  

 

Sitzung 

Nr. 14 

Datum 

14.09.2020 

Traktandum 

 

Beschlussnummer 

 

Geschäftsnummer 

33052 

Archivnummer 

32/0 

 

1. Ausgangslage 

Es darf auf den beiliegenden Vorstoss verwiesen werden. 

 

2. Stellungnahme 

Vorab besteht aus Sicht des Gemeinderates erläuterungsbedarf zu den in der Rechnung 2019 auf Seite 12 

aufgelisteten Zahlen für das Jahr 2019. Diese stammen aus dem Finanzplan 2019-2023 und wurden von den 

Verwaltungsabteilungen bereits im Frühling 2018 für die Liquiditätsplanung abgeschätzt. Die Aufteilung der 

Investitionstranchen auf die einzelnen Jahre der Planungsperiode erfolgte dabei pro Projekt einzeln aufgrund 

von groben Annahmen des ungefähren Realisierungszeitpunkts und der damit einhergehenden Geldflüsse. Es 

handelt sich also hierbei um eine grobe Planung des Finanzbedarfs, welche mit vielen Unsicherheiten behaf-

tet ist und deshalb nie die effektiven Ausgaben gemäss der Gemeinderechnung abbilden wird. 

 

Die effektiven Geldflüsse hängen neben dem Realisierungszeitpunkt auch mit den Zahlungsbedingungen und 

dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung zusammen und können teilweise nur beschränkt von der Gemeinde 

beeinflusst werden. Eine Verschiebung auf ein Vorjahr oder ein Folgejahr ist deshalb auch bei einem plange-

mässen Projektverlauf nicht unüblich. Eine detaillierte Kommentierung der einzelnen Positionen ist daher nur 

beschränkt sinnvoll. 

 

In der beiliegenden Liste sind die gewünschten Begründungen zu den einzelnen Positionen gemäss der einfa-

chen Anfrage aufgeführt. 

 

3. Antrag und Beschluss 

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat in Anwendung von Art. 52A Abs. 4 der Geschäftsord-

nung des Grossen Gemeinderates vom 13. November 2000 folgenden 

Beschluss: 

Von der Stellungnahme des Gemeinderates zur einfachen Anfrage der GLP/BDP-Fraktion mit dem Titel "In-

vestitionen 2019" wird Kenntnis genommen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Namens des Gemeinderates   
  

Niklaus Gfeller 

Gemeindepräsident 

Christian Reusser 

Gemeindeschreiber 

 

 

Beilagen: 

‒ Einfache Anfrage und Liste Investitionen 2019 

  



Parlamentarischer Vorstoss Nr: 2[Zoo 

GLP/BDP-Fraktion 
Gemeindeverwaltung Worb 

Präsidialabteilung 

E 22. JUNI 2020 

Akten-Nr. 32/ O I Worb, 22. Juni 2020 

Einfache Anfrage betreffend Investitionen 2019 

Die Rechnung 2019 hat mit einem erfreulichen Überschuss abgeschlossen. Einer der 
Gründe dafür sind zahlreiche, nicht realisierte Investitionsvorhaben, die in der 
Originalrechnung (S. 12) aufgelistet werden. Es handelt sich um nicht weniger als 17 
Positionen im Umfang von 3,894 Mio. Fr. Bei einigen ist der Grund klar, bei anderen 
nicht. 

Wir bitten den Gemeinderat, dem Parlament die vollständige Liste zukommen zu lassen 
und bei jeder Position kurz (stichwortartig) anzugeben, warum die Investition nicht 
getätigt wurde. 

Besten Dank! 

C 
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Konto Bezeichnung Planausgaben 2019 Bemerkungen

316 Unterhalt Gewässer

316.02 Biglebach, Enggistein-Metzgerhüsi: Hochwasserschutz 50'000.00                       

Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des 

Projekts verschoben, weil derzeit andere Massnahmen eine höhere Priorität haben.

316.03 Änggisteibach, Hochwasserschutz Retention 130'000.00                     

Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des 

Projekts verschoben, weil derzeit andere Massnahmen eine höhere Priorität haben.

325 Vermessungswesen

325.01 Aufarbeitung ländliche Gebiete in Vollnumerik 300'000.00                     

Das Projekt wurde 2019 gestartet und läuft plangemäss. Wie im Finanzplan ausgewiesen, stehen den 

Investitionskosten von 1'750'000 Staatsbeiträge von 1'430'000 gegenüber. Die Nettoinvestitionen der 

Gemeinde liegen somit bis zum Ende der Planperiode bei lediglich 320'000. Die in der Tabelle 

ausgewiesene Jahrestranche war eine grobe Annahme.

330 Unterhalt Strassen

330.06 ESP Worbboden Süd ZPP N9-2007 1'582'000.00                  

Das Projekt wurde umgesetzt. Wie im Finanzplan ausgewiesen, liegen die Nettoinvestitionen der 

Gemeinde lediglich bei 332'000 von insgesamt 1'582'000. 

330.11 Sanierung Zelgweg, alter Teil 30'000.00                       

Der Projektierungskredit wurde im Februar 2020 vom Gemeinderat genehmigt. Das Projekt wird 

voraussichtlich 2021 umgesetzt.

330.13 Zentrumsgestaltung Rüfenacht 490'000.00                     Die Ausführung wurde 2019 gestartet und schreitet planmässig voran.

335 Werkhof (Betrieb)

335.02 Ersatz Meili 3500 Jg 2009 175'000.00                     Der GGR hat den Kreditantrag zurückgeweisen und für zwei Jahre sistiert.

350 Wasserversorgung

350.05 Erneuerung/Sanierung in Koordination mit Verkehrssanierung 50'000.00                       Das Projekt schreitet plangemäss voran und ist grossmehrheitlich realisiert.

350.11 Netzersatz Bollstrasse in Koordination mit Kanton 40'000.00                       

Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des 

Projekts aufgrund von Einsprachen verschoben.

350.24 Netzersatz Bühliweg 10'000.00                       Das Projekt schreitet plangemäss voran und steht vor der Realisierung.

355 Abwasserentsorgung

355.01 GEP Überprüfung/Ergänzung gem. Ortsplanungsrevision 90'000.00                       

Die Überprüfung ist mit Verzögerung gegenüber dem Finanzplan nun im Gange. Der Gemeinderat hat im 

Mai 2020 dafür einen Projektierungskredit genehmigt.

355.02 Hochwasserschutz Dentenberg, Renaturierung 20'000.00                       

Das Projekt verschiebt sich aufgrund der Verzögerungen bei der Genehmigung der Ortsplanungsrevison 

um ein bis zwei Jahre.

355.04 GEP Massnahmenpaket 4 60'000.00                       Das Massnahmenpaket 4 ist plangemäss in der Realisierung.

355.11 Meteorwasserleitung Enggisteinstrasse 20'000.00                       

Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des 

Projekts aufgrund von Einsprachen verschoben.

375 Schulanlagen Rüfenacht-Vielbringen

375.02 SA Rüfenacht, Anbau eines Aussenaufzugs 270'000.00                     Das Projekt wurde 2019 zusammen mit der Sanierung Trakt 3 umgesetzt.

375.04 SA Rüfenacht, Trakt 3, Ersatz Leitungen 367'000.00                     Das Projekt wurde 2019 umgesetzt.

378 Schulgebäude Aussenbezirke

378.02 Gemeinschaftsraum Wattenwil 210'000.00                     Das Projekt verzögerte sich im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft.

3'894'000.00                  


