

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 16. November 2020

"Kreditabrechnungen zeitgerecht abschliessen", Motion der SP+Grüne-Fraktion: Stellungnahme zur Frage der Erheblicherklärung

Sitzung Nr. 21	Datum 16.11.2020	Traktandum	Beschlusnummer	Geschäftsnummer 33223	Archivnummer 21/21
-------------------	---------------------	------------	----------------	--------------------------	-----------------------

1. Ausgangslage

Es darf auf die beiliegende Motion "Kreditabrechnungen zeitgerecht abschliessen" der SP+Grüne-Fraktion verwiesen werden.

2. Grundsatz

Artikel 15 der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV) regelt die Abrechnung und Kontrolle der Verpflichtungskredite. Dieser Artikel wird hier wiedergegeben:

Art. 15

Verpflichtungskredite, Abrechnung und Kontrolle

¹ Über einen Verpflichtungskredit für Investitionen ist abzurechnen, wenn

- a) die projektbezogenen Ausgaben und Einnahmen verbucht sind,
- b) die Abrechnung von der subventionierenden Behörde genehmigt ist und die Subventionen in ihrer definitiven Höhe zugesichert sind und
- c) allfällige Grundeigentümerbeiträge rechtskräftig festgesetzt sind.

² Über Verpflichtungskredite für Investitionen ist eine Verpflichtungskreditkontrolle zu führen, welche Bestandteil der Jahresrechnung ist. Die Kontrolle enthält mindestens

- a) das Datum des Kreditbeschlusses,
- b) die Bezeichnung des Objekts,
- c) die Kreditsumme,
- d) das für die Bewilligung des Kredites kompetente Organ,
- e) die kumulierten Ausgaben und Einnahmen bis Ende des Rechnungsjahres,
- f) den Saldo des Restkredites oder des Nachkredites,
- g) das Abrechnungsdatum.

³ Nicht Bestandteil der Verpflichtungskreditkontrolle nach Absatz 2 sind

- a) Darlehen
- b) Beteiligungen
- c) Investitionsbeiträge.

3. Verpflichtungskreditkontrolle

Die Verpflichtungskreditkontrolle 2019 ist unter Punkt 11.8 auf Seite 58 der Jahresrechnung 2019 zu finden und entspricht den obenstehenden Anforderungen der FHDV. Die Führung dieser Kontrolle liegt im Verantwortungsbereich der Finanzabteilung. Diese erinnert alle Abteilungen jährlich daran, ihre Verpflichtungskredite so rasch wie möglich abzurechnen und dem kreditkompetenten Organ zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.

Dass diese Abrechnungen nicht zeitgerecht erfolgen, stellt auch unser Rechnungsprüfungsorgan fest. So hält die Firma T+R AG in den Schlussbesprechungsnotizen zur Jahresrechnung 2019 folgendes fest:

Die Verpflichtungskreditkontrolle weist nach wie vor zahlreiche Kredite auf welche teilweise älter als 10 Jahre sind. Wir empfehlen Ihnen, die abgeschlossenen Geschäfte abzurechnen.

Wie eingangs erwähnt, erinnert die Finanzabteilung alle Abteilungen jährlich daran, die abgeschlossenen Geschäfte abzurechnen. Dies geschieht mittels Erinnerungsmail, der aktuelle Stand kann von den Projektverantwortlichen jeweils in einer von der Finanzabteilung geführten Excel-Tabelle eingesehen werden.

4. Fazit

Die Motion der SP+Grüne-Fraktion verlangt, dass der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat eine Reglementsänderung vorlegt, wonach Kreditabrechnungen dem Grossen Gemeinderat innert zweier Jahre nach Abschluss des Projekts zur Kenntnisnahme vorgelegt werden müssen. Der Gemeinderat vertritt die Meinung, dass die Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden den gestellten Anforderungen genügend gerecht wird und nicht noch ein separates Gemeindereglement ins Leben gerufen werden muss.

Es ist tatsächlich so, dass in der Vergangenheit eine Vielzahl von Krediten mit zum Teil grosser Verspätung abgerechnet wurden. Die in diesem Jahr vorgelegten Kreditabrechnungen, bis heute handelt es sich um 27 Abrechnungen, zeugen jedoch davon, dass dieses Problem bereits angegangen wurde.

5. Antrag und Beschluss

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat in Anwendung von Art. 50 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates vom 13. November 2000 folgenden

Beschluss:

Die Motion der SP+Grüne-Fraktion mit dem Titel "Kreditabrechnungen zeitgerecht abschliessen" wird als nicht erheblich erklärt.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates



Niklaus Gfeller
Gemeindepräsident



Christian Reusser
Gemeindeschreiber

Beilagen:

- Motion
- Verpflichtungskreditkontrolle per 22.10.2020



Gemeindeverwaltung Worb Präsidialabteilung	
E	- 7. SEP. 2020
Akten-Nr. <u>21 / 21</u> / _____	

Motion

Kreditabrechnungen zeitgerecht abschliessen.

Der Gemeinderat wird beauftragt, dem GGR eine Reglementsänderung vorzulegen, wonach Kreditabrechnungen dem GGR innert zweier Jahre nach Abschluss des Projekts zur Kenntnisnahme vorgelegt werden müssen.

Begründung:

An der Sitzung vom 7. September 2020 wurden dem GGR 10 Kreditabrechnungen zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Grossteil dieser Kredite wurde vor deutlich mehr als zehn Jahren bewilligt, resp. die entsprechenden Projekte abgeschlossen. Bei den Krediten handelt es sich teilweise um namhafte Summen.

Der Projektabschluss muss durch die Bauverwaltung zeitgerecht erstellt werden. Entsprechend dürfte der Mehraufwand für das GGR-Geschäft zur Kreditabrechnung keine massgebliche zusätzliche Arbeit verursachen. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb die Kreditabrechnungen dem GGR mit so grosser Verspätung zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Mit der späten Vorlage erfolgt auch die Prüfung der Kreditabrechnungen durch die ASK zu einem Zeitpunkt, zu welchem eine Prüfung kaum mehr Sinn macht.

Deshalb sind wir der Ansicht, dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll, sodass die Kreditabrechnungen dem GGR zeitnah vorgelegt werden. Der Gemeinderat soll sich auch dazu äussern, in welchem Reglement die Regelung am Besten anzusiedeln ist.

6.9.2020

[Handwritten signatures and names in blue ink]

1. Rüchli
St. Langen
P. Heil
A. Hoff
J. L. E. [unclear]

Verpflichtungskredite für Investitionen

Kreditbeschluss				Kreditkontrolle in CHF				Saldo		
Organ	Datum	Kreditsumme (brutto)	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben* 01.01.2020	Investitions- ausgaben	Kumulierte Ausgaben* 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen 01.01.2020		Investitions- einnahmen	Kumulierte Einnahmen 31.12.2020
INVESTITIONSRECHNUNG INSTITUTIONELL										
1 Präsidialabteilung										
166.5040.01	GR	28.01.2002	363'000.00	Kauf Gemeindebibliothek						363'000.00
170.5060.01	GGR	12.11.2018	841'000.00	Informatik an den Schulen, Ersatz Hardware	853'436.90		853'436.90			-12'436.90
3 Bauabteilung										
300.5290.01	GR	15.09.2014	67'000.00	Überprüfung Hauswartekonzept	69'294.05		69'294.05			-2'294.05
300.5290.02	GR	12.08.2013	46'500.00	Grundlagenerarbeitung Gärtneraufträge	34'020.00		34'020.00			12'480.00
311.5040.03	GGR	09.09.2019	1'900'000.00	Neubau Kunstrasenspielfeld SA Worboden	86'773.90	1'494'865.90	1'581'639.80			318'360.20
316.5020.01	GA	07.03.2010	20'340'000.00	Wasserbauplan Worble	2'143'609.50		2'143'609.50	12'590'693.55		12'590'693.55
316.5020.02	GA	07.03.2010		WBP Worble Abschnitt 1A	3'252'554.90		3'252'554.90			-3'252'554.90
316.5020.03	GA	07.03.2010		WBP Worble Abschnitt 1B	933'327.25		933'327.25			-933'327.25
316.5020.04	GA	07.03.2010		WBP Worble Abschnitt 2	8'086'371.90		8'086'371.90			-8'086'371.90
316.5020.05	GA	07.03.2010		WBP Worble Abschnitt 3	2'832'807.90		2'832'807.90	630.00		630.00
316.5020.06	GA	07.03.2010		WBP Worble Abschnitt 4	2'861'998.30		2'861'998.30			-2'861'998.30
316.6300.01				Bundesbeiträge Wasserbauplan			1'795'657.45	681'066.70	2'476'724.15	
316.6310.01				Kantonsbeiträge Wasserbauplan			1'901'503.65		1'901'503.65	
316.6350.01				Beitrag Mobilier an Hochwasserschutz			1'463'000.00		1'463'000.00	
320.5290.01	GR	03.09.2012	783'000.00	Ortsplanung inkl. Energierichtplan	815'072.55	6'610.35	821'682.90			-38'682.90
320.5290.02				Zentrumsgestaltung Rüfenacht	5'955.45		5'955.45			-5'955.45
320.5290.03	GR	19.11.2007	40'000.00	Ortsplanung Einführung GIS	22'996.25		22'996.25			17'003.75
320.5290.04	GR	05.11.2012	60'000.00	Umgestaltung Bahnhof-/Schulhausstr./SA Zentr.	35'323.20		35'323.20			24'676.80
320.6310.01				Kantonsbeiträge Raumplanung				3'957.05	3'957.05	
325.5290.01	GR	02.07.2018	1'750'000.00	Vollnumerik, Aufarbeitung ländliche Gebiete	95'000.00		95'000.00			1'655'000.00
330.5010.02	GR	10.08.2015	50'810.00	Kleintiertunnel Spange Nord	41'592.10		41'592.10			9'217.90
330.5010.03	GR	19.05.2008	1'000'000.00	Verkehrssanierung Worb	872'415.65	2'107.35	874'523.00		12'055.00	12'055.00
330.5010.04	GGR	22.06.2015	332'000.00	ESP Wobo Süd N9, Geh- + Radweg	255'000.00		255'000.00			77'000.00
330.5010.15	GGR	12.11.2018	517'000.00	Sanierung Bachstrasse	344'560.90		344'560.90			172'439.10
330.5010.16	GGR	04.02.2019	244'500.00	San. Treppenweg Sonnhalde, Abschnitt Vechigenstr.-Eggwaldstr	200'412.70		200'412.70			44'087.30
330.5010.17	GGR	10.09.2018	532'500.00	Zentrum Rüfenacht, Umgestaltung Strassen	57'900.00	20'622.50	78'522.50			453'977.50
330.5010.18	GGR	09.12.2019	206'000.00	Sanierung Bühliweg	140.00	18'785.75	18'925.75			187'074.25
330.5010.20	GR	18.05.2020	17'000.00	Sanierung Schulhausstrasse ost		12'104.20	12'104.20			4'895.80
330.5010.21	GR	15.06.2020	15'000.00	Sanierung Blüemlisalpstrasse						15'000.00
330.5030.01	GR	27.02.2017	148'600.00	Multifunktionsplatz Stärnematt	157'476.65		157'476.65			-8'876.65

22.10.2020

Verpflichtungskredite für Investitionen

Kreditbeschluss				Kreditkontrolle						
Organ	Datum	Kreditsumme	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben*	Investitions-	Kumulierte Ausgaben*	Kumulierte Einnahmen	Investitions-	Kumulierte Einnahmen	Saldo
		(brutto)		01.01.2020	ausgaben	31.12.2020	01.01.2020	einnahmen	31.12.2020	
330.5290.01	GR	23.05.2011	70'000.00	Strassenerhaltungsmanagement	57'350.00	2'421.75	59'771.75			10'228.25
330.5650.01	GGR	10.09.2018	532'500.00	Zentrum Rüfenacht, Investitionsbeitrag Dorfplatz	58'848.15	38'694.25	97'542.40			434'957.60
350.5031.03	GGR	14.11.2016	1'669'000.00	Netzersatz Rubigenstrasse	279'271.65		279'271.65			1'389'728.35
350.5031.04	GGR	14.11.2016		Netzersatz Bernstrasse	692'698.80		692'698.80			-692'698.80
350.5031.05	GGR	14.11.2016		Netzersatz Bahnhofstrasse	593'640.00		593'640.00			-593'640.00
350.5031.07	GGR	09.11.2009	1'360'000.00	Netzerweiterung Wislen/Hofmatt/LLaugasse	1'233'885.60		1'233'885.60			126'114.40
350.5031.10	GGR	22.06.2015	520'000.00	ESP Worboden Süd N9, Ersatz/Ergänzung Teil 1	297'916.95		297'916.95			222'083.05
350.5031.21	GR	12.02.2018	149'000.00	Netzersatz Zentrum Sonne Rüfenacht	81'424.55	4'476.20	85'900.75			63'099.25
350.5031.22	GGR	12.11.2018	338'000.00	Netzersatz Bachstrasse	203'132.50	952.75	204'085.25			133'914.75
350.5031.23	GGR	10.09.2018	400'000.00	Netzersatz Richigenstrasse	319'931.65	8'120.20	328'051.85			71'948.15
350.5031.26	GR	17.06.2019	20'000.00	Netzersatz Bollstrasse		10'000.00	10'000.00			10'000.00
350.5031.27	GR	18.11.2019	130'000.00	Netzersatz Bühlweg						130'000.00
350.5031.28	GR	02.09.2019	130'000.00	Neuerschliessung Wattenwil-Bangerten		13'558.70	13'558.70			116'441.30
350.5031.29	GGR	09.12.2019	895'000.00	Netzersatz Langeloo-Murmösi	12'850.00	287'318.00	300'168.00			594'832.00
350.5031.30	GR	18.05.2020	21'000.00	Netzersatz Schulhausstrasse ost		12'845.10	12'845.10			8'154.90
350.5031.31	GR	15.06.2020	21'000.00	Netzersatz Blüemlisalpstrasse						21'000.00
350.5291.01	GR	26.03.2012	76'000.00	Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)	81'580.90		81'580.90			-5'580.90
350.6310.01				Kantonsbeiträge Wasserversorgung				126'000.00	36'000.00	162'000.00
355.5032.01	GGR	24.06.2013	240'000.00	Netzanpassung und -erweiterung ESP Wobo	100'375.85		100'375.85			139'624.15
355.5032.04	GGR	16.03.2015		Sanierung Worble-Kanal (GEP MP3)	67'373.10		67'373.10			-67'373.10
355.5032.05	GGR	16.03.2015		Netzverbindung Worble-Wydenkanal Bernstr./Kirchw. (GEP MP3)	705'471.15		705'471.15			-705'471.15
355.5032.06	GGR	16.03.2015		Netzverbindung Wyden-/Worblekanal Eigerkreisel (GEP MP3)	298'894.95		298'894.95			-298'894.95
355.5032.08	GR	29.06.2015	150'000.00	San. öffentl. Leitungsnetz AWE	64'511.45		64'511.45			85'488.55
355.5032.09	GGR	14.11.2016	413'000.00	Leistungsvergrößerung Bahnhofstrasse	352'732.25		352'732.25			60'267.75
355.5032.15	GR	13.08.2007	57'000.00	GEP, Hangwasserproblematik Rüfenacht	66'134.70		66'134.70			-9'134.70
355.5032.19	GR	29.06.2015	124'000.00	GEP Massnahmenpaket 4						124'000.00
355.5032.20	GR	15.09.2014	18'000.00	Netzverbindung Enggistein-Bahnhofstrasse						18'000.00
355.5032.21	GGR	25.06.2018	395'000.00	Übernahme regionale Kanäle durch Gde.verband	289'416.85		289'416.85			105'583.15
355.5032.22	GGR	16.03.2015	1'550'000.00	GEP MP3 (Rahmenkredit 5032.04-06+22)	5'214.75		5'214.75			1'544'785.25
355.5292.02	GR	17.09.2007	35'000.00	Digitaler Leitungskataster	28'763.75		28'763.75			6'236.25
355.5292.03	GR	04.05.2020	15'000.00	GEP-Nachführung		641.65	641.65			14'358.35
371.5040.01	GR	31.05.2010	20'000.00	KG Wyden I, Gesamtrenovation	17'508.00		17'508.00			2'492.00
372.5040.02	GGR	13.11.2017	1'980'000.00	KG Hänsel + Gretel, Abbruch und Neubau	220'625.50	1'982'245.80	2'202'871.30			-222'871.30
373.5040.01	GR	12.01.2009	98'000.00	Wyden 2, San. Turnhallentrakt	92'277.05		92'277.05			5'722.95
373.5040.03	GA	11.03.2007	2'940'000.00	Wyden I + II, Gebäudehülle	2'735'199.00		2'735'199.00			204'801.00
373.5040.08	GGR	13.11.2017	480'000.00	SA Wyden, Sanierung Aula + Foyer	562'672.15		562'672.15			-82'672.15

22.10.2020

Verpflichtungskredite für Investitionen

Kreditbeschluss				Kreditkontrolle							
Organ	Datum	Kreditsumme (brutto)	Objektbezeichnung	Kumulierte	Investitions-	Kumulierte	in CHF		Kumulierte	Saldo	
				Ausgaben*	ausgaben	Ausgaben*	Einnahmen	einnahmen	Einnahmen		
				01.01.2020		31.12.2020	01.01.2020		31.12.2020		
373.5290.01	GR	26.02.2018	144'720.00	Schulanlagennutzung Primarstufenkreis Worb	33'577.00		33'577.00				111'143.00
374.5040.05	GR	04.07.2011	102'600.00	SA Worboden, Sanierung Gebäudehüllen	84'428.25		84'428.25				18'171.75
375.5040.01	GA	18.05.2014	2'115'000.00	SA Rüfenacht, Zentral. Sek.stufe 1	2'108'833.15		2'108'833.15				6'166.85
375.5040.10	GR	26.03.2018	144'640.00	Ersatz Teilklimaanlage Hallenbad, SA Rüfenacht	134'933.80		134'933.80				9'706.20
375.5040.11	GGR	04.02.2019	520'000.00	SA Rüfenacht, Trakt 3 und Turnhalle Sanitär+Liftanl	652'994.45	-33'621.95	619'372.50				-99'372.50
376.5040.01	GR	18.11.2019	147'000.00	Neubau Tagesschule Worb	75'624.80	41'830.45	117'455.25				29'544.75
378.5040.01	GGR	27.04.2009	325'000.00	Gemeinschaftsraum Ried	357'702.15		357'702.15				-32'702.15
378.5040.05	GGR	27.04.2009	210'000.00	Gemeinschaftsraum Wattenwil		5'385.00	5'385.00				204'615.00
380.5040.01	GR	18.05.2015	110'000.00	Erneuerung Lichtsteuerung / Gebäudeüberwachung	53'722.30		53'722.30				56'277.70
383.5040.01	GR	25.02.2013	60'000.00	Äusserer Stalden, Anpassung Sicherheit	61'492.20		61'492.20				-1'492.20
384.5040.01	GR	15.06.2015	140'000.00	Periodische Schutzraumkontrolle (PSK) 15-17							140'000.00
5				Polizeiabteilung							
520.5040.01	GGR	24.06.2019	241'000.00	Schiessanlage Lehn, Ersatz Trefferanzeige	79'000.00	123'247.55	202'247.55		97'611.40	97'611.40	38'752.45
525.5060.02	GR	17.12.2018	148'000.00	Ersatzbeschaffung Schlauchverlegefahrzeug	98'666.65	49'333.35	148'000.00				