

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 5. September 2022

Abwasserentsorgungsnetz Worb, Netzanpassung und -erweiterung ESP Worbboden Süd N9; Kreditabrechnung: Kenntnisnahme

Sitzung	Datum	Traktandum	Beschlussnummer	Geschäftsnummer	Archivnummer
Nr. 16	05.09.2022			616	33/52

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 24. Juni 2013 für die Netzanpassung und -erweiterung im ESP Worbboden Süd N9 zu Lasten Konto 360.501.12 (HRM2 355.5032.01) einen Verpflichtungskredit von CHF 240'000.00 bewilligt.

2. Soll-/Ist-Vergleich

Beschrieb	Soll	Ist	Differenz
Baumeister	154'000.00	81'340.85	- 72'659.15
Entschädigung, Drittleistung, Regie	26'000.00	1'899.70	- 24'100.30
Honorar Ingenieur	22'000.00	17'135.30	- 4'864.70
Reserve 10%	20'000.00	0.00	- 20'000.00
Mehrwertsteuer 8% (gerundet)	18'000.00	7'898.30	- 10'101.70
Total	240'000.00	108'274.15	- 131'725.85

3. Begründung der Kostenüber-/Kostenunterschreitung

Die Realisierungskosten liegen CHF 131'725.85 oder 55% unter dem Kredit des Grossen Gemeinderates. Die Baumeisterarbeiten konnten weit unter den Erwartungen vergeben werden, weil diese im Gesamtpaket der Verkehrssanierung Worb, Spange Nord eingebaut werden konnten und damit von unerwartet tiefen Preisen profitiert werden konnte. Ebenso mussten die Reserven nicht beansprucht werden.

4. Subventionsbeiträge

Es sind keine Subventionsbeiträge in Aussicht gestellt.

5. Antrag und Beschluss

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfassung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden

Beschluss:

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:

Netzanpassung und -erweiterung im ESP Worbboden Süd N9

Bewilligter Kredit

CHF 240'000.00

Beanspruchte Mittel

CHF 108'274.15

Kreditunterschreitung

CHF 131'725.85

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates



Niklaus Gfeller
Gemeindepräsident



Christian Reusser
Gemeindeschreiber