

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 25. April 2022

Wasserversorgung, Netzersatz und Erweiterung im Rahmen der Verkehrssanierung Worb; Kreditabrechnung: Kenntnisnahme

Sitzung Nr. 8	Datum 25.04.2022	Traktandum	Beschlussnummer	Geschäftsnummer 774	Archivnummer 33/42
------------------	---------------------	------------	-----------------	------------------------	-----------------------

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 14. November 2016 für den Netzersatz und die Erweiterung im Rahmen der Verkehrssanierung zu Lasten Konto 350.5031.03/04/05 einen Verpflichtungskredit in Form eines Rahmenkredites von CHF 1'699'000.00 bewilligt.

2. Soll-/Ist-Vergleich

2.1. Netzersatz Rubigenstrasse

Beschrieb	Soll	Ist	Differenz
Total Netzersatz Rubigenstrasse	294'900.00	267'047.55	-27'852.45

Begründung:

Sinnvolle Koordination mit dem Strassenbau. Vorgängiger Leitungsbau der Wasserversorgung reduzierte die Bauzeit.

2.2. Netzersatz Bernstrasse

Beschrieb	Soll	Ist	Differenz
Total Netzersatz Bernstrasse	773'300.00	765'730.55	-7'569.45

Begründung:

Gemeinsame Etappen mit dem Strassenbau ermöglichten den geregelten Bauablauf über die ganze Bauzeit. Die Einsätze der Rohrleger konnten klar definiert und effizient eingesetzt werden.

2.3. Netzersatz Bahnhofstrasse

Beschrieb	Soll	Ist	Differenz
Total Netzersatz Bahnhofstrasse	630'800.00	656'037.00	25'237.00

Begründung:

Der bestehende Swisscomblock löste aufwändige und zusätzliche Grabarbeiten aus. Um die vielen Werkleitungen musste zusätzlich von Hand gegraben und diverse Betonumhüllungen abgespitzt werden.

3. Subventionsbeiträge

Bereits bei der Kreditbewilligung wurde darauf hingewiesen, dass vom Kanton Subventionsbeiträge zu erwarten sind. Weil diese Subventionen im Voraus weder rechtlich verbindlich zugesichert noch wirtschaftlich sichergestellt waren, durften sie gemäss Art. 105 der kantonalen Gemeindeverordnung nicht von der Gesamtausgabe abgezogen werden. Der Grosse Gemeinderat musste den Bruttokredit bewilligen.

Für Vorhaben sind folgende Subventionsbeiträge eingegangen:

Amt für Wasser und Abfall (AWA) CHF 27'000.00 (Ersatz von 9 Hydranten)

Diese Subventionsbeiträge sind im Soll-/Ist-Vergleich nicht enthalten. Der Nettoaufwand für die Gemeinde belief sich daher auf CHF 1'661'815.10.

4. Antrag und Beschluss

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfassung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden

Beschluss:

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:

Netzersatz Rubigen-, Bern- und Bahnhofstrasse im Rahmen der Verkehrssanierung Worb

Bewilligter Kredit	CHF	1'699'000.00
Beanspruchte Mittel	CHF	<u>1'688'815.10</u>
Kreditunterschreitung	CHF	<u>10'184.90</u>

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates



Niklaus Gfeller
Gemeindepräsident



Christian Reusser
Gemeindeschreiber

Beilagen:

- Situation