

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 25. April 2022

**Abwasserentsorgung, Leitungsvergrösserung in der Bahnhofstrasse; Kreditabrechnung: Kenntnisnahme**

Sitzung Nr. 8	Datum 25.04.2022	Traktandum	Beschlusnummer	Geschäftsnummer 774	Archivnummer 33/42
------------------	---------------------	------------	----------------	------------------------	-----------------------

**1. Ausgangslage**

Der Grosse Gemeinderat hat am 14. November 2016 für die Leitungsvergrösserung in der Bahnhofstrasse zu Lasten Konto 355.5032.09 einen Verpflichtungskredit von CHF 413'000.00 bewilligt.

**2. Soll-/Ist-Vergleich**

<b>Beschrieb</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>
Tiefbauarbeiten	263'000.00	284'056.80	21'056.80
Anteil Belag / Koffierung / Installation	26'000.00	23'787.85	-2'212.15
Regie Tiefbauarbeiten	15'000.00	3'190.65	-11'809.35
Verschiedenes, Reserve, Rundung (10%)	31'000.00	16'126.00	-14'874.00
Honorar Ingenieur	54'000.00	48'388.75	-5'611.25
LIS, Geometer	20'000.00	1'723.20	-18'276.80
Pläne	4'000.00	2'546.75	-1'453.25
<b>Total</b>	<b>413'000.00</b>	<b>379'820.00</b>	<b>33'180.00</b>

**3. Begründung der Kostenunterschreitung**

Der Grossteil der Kosten für die Einmessung des Geometers wurde im Budget der Nachführung der Abwasserentsorgung verrechnet. Von den eingestellten Reserven wurde nur die Hälfte benötigt.

**4. Subventionsbeiträge**

Für die Leitungsvergrösserung der bestehenden Abwasserleitung in der Bahnhofstrasse können keine Subventionsbeiträge beantragt werden.

**5. Antrag und Beschluss**

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfassung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden

Beschluss:

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:

*Leitungsvergrösserung Bahnhofstrasse*

Bewilligter Kredit	CHF	413'000.00
Beanspruchte Mittel	CHF	<u>379'820.00</u>
Kreditunterschreitung	CHF	<u>33'180.00</u>

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates



Niklaus Gfeller  
Gemeindepräsident



Christian Reusser  
Gemeindeschreiber

Beilagen:

- Situation