

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 24. Februar 2020

## **Strassen, Erschliessung Lindhalde Ost; Kreditabrechnung: Kenntnisnahme**

Sitzung Nr. 4	Datum 24.02.2020	Traktandum	Beschlussnummer	Geschäftsnummer 1379	Archivnummer 33/20/0
------------------	---------------------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

### **1. Ausgangslage**

Der Grosse Gemeinderat hat am 25. April 2005 für die Erschliessung Lindhalde Ost zu Lasten Konto 330.501.40 (HRM2 330.5010.08) einen Verpflichtungskredit von CHF 760'000.00 bewilligt.

### **2. Soll- / Ist-Vergleich**

<b>Beschrieb</b>	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>
Strassenbau	672'000.00	548'717.80	- 123'282.20
Landerwerb	19'500.00	15'883.65	- 3'616.35
Projekt und Bauleitung	68'500.00	62'893.60	- 5'606.40
<b>Total</b>	<b>760'000.00</b>	<b>627'495.05</b>	<b>- 132'504.95</b>

### **3. Begründung der Kostenüber-/Kostenunterschreitung**

Der Bruttokredit wird um 17.4% unterschritten. Die Baumeisterarbeiten konnten zu sehr tiefen Preisen (-23% zum Kostenvoranschlag) vergeben werden und der geeignete Baugrund hat die Erstellung einfach gemacht. Ergänzend wurden die Reserven und Unvorhergesehenes kaum beansprucht.

### **4. Begründung des späten Abrechnungszeitpunktes**

Die Kreditabrechnungen besaßen bisher keine Priorität. Die vielen offenen Kreditabrechnungen sollen nun aber im 2020 aufgearbeitet werden.

### **5. Beiträge Dritter**

Die in den Baumeisterarbeiten eingerechneten Vorleistungen für die Hausanschlüsse von CHF 60'620.15 wurden bei den Landverkäufen von der Finanzabteilung eingerechnet. Für Anpassungsarbeiten einer Anstösserin wurde ein Kostenbeitrag von CHF 3'500.00 vereinbart und in Rechnung stellt. Die Nettoaufwand beträgt somit CHF 563'374.90.

### **6. Antrag und Beschluss**

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfassung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden

Beschluss:

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:

*Erschliessung Lindhalde Ost*

Bewilligter Bruttokredit

CHF 760'000.00

Beanspruchte Mittel

CHF 627'495.05

Kreditunterschreitung

CHF 132'504.95

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates



Niklaus Gfeller  
Gemeindepräsident



Christian Reusser  
Gemeindeschreiber